	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	目	月	火	水	木	金	土	目	月	火	水	木	金	土	目	月	火	水	木	金	土	目	月	火	水	木	金	土	目	月	火	
山留工事①		山留SM	W(南面	<u>ā</u>)																												
(西駐車場跡付近)				山留SI	WW(東ロ	面北側)	1																									
													山留SM	W(北面 i	面東側~ Ⅰ	•)																
山留工事②		山留SM	W (北面	西側~	~)																											
(西駐車場跡付近)																																
																							アース	アンカ	一打設	(上段)					
																										腹起し	.設置(_	上段)				
																									·		アース	アンカ	一打設	(下段))	
土工事		一次掘	削、残	土搬出																												
(西駐車場跡付近)																																
																北任	則親杭村	美矢板、	埋戻し													
工事車両		4~10t車50台程度/日			星度/日					4~10t	 t車50台程度/日						4~10t車30台程度/日						4~10t車50台和			程度/日			4~10t車50台程度/日			
	•					+			•				•														 				—	
作業音		中	中	中	中	中				中	中	中	中			中	中	中	中	中			中	中	中	中	中			中	中	
IP来日		<u> </u>		'	'	'				<u> </u>	'	'				'	'	'	'	'			<u> </u>			<u> </u>	'				'	