

京都市立洛南病院第I期建替工事(主体工事)(再) 9月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
仮設・解体工事 (西駐車場跡付近)																																
山留工事① (西駐車場跡付近)																																
山留工事② (西駐車場跡付近)																																
土工事 (西駐車場跡及び グラウンド付近)																																
工事車両																																
作業音																																

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。