

京都府立洛南病院第I期建替工事(主体工事)(再) 令和6年2月月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木						
<b>【I期棟】</b>																																			
土工事																																			
(西駐車場跡付近)																																			
地業工事																																			
(西駐車場跡付近)																																			
防火水槽・オイルタンク工事																																			
(西駐車場跡付近)																																			
キュービクル基礎工事																																			
(西駐車場跡付近)																																			
<b>【仮設EV棟】</b>																																			
(本館付近)																																			
工事車両																																			
作業音(第I期棟)																																			
作業音(仮設EV棟)																																			

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。