京都府立洛南病院第I期建替工事(主体工事)(再) 令和7年 6月 月間工程表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
【I期棟 4階】																															
1工区			返し型枠 C打設(4F)		墨出																										
2工区			返し型枠		C打設(4F)																										
3工区			返し型枠		C打設(4F)																										
3階					電気配線																										
2階			③		④ 壁ボード張り																										
1階			①	②	軽天下地																										
B1階					電気・設備配線・調整																										
外部(庇無面)																															
外部(庇有面)																															
仮設連絡通路																															
連絡通路 作業禁止時間 10:00~10:30 14:00~14:30																															
一時斜路通行止																															
工事車両																															
作業音(第I期棟)			中	大	中	大	大			中	中	中	中	中			中	中	中	中	大			中	中	中	中	中		中	
作業音(仮設連絡通路)			大	大	大	大	大			大	中	中	中	中			大	大	大	大	大			中	中	大	中	中		中	

730入
730出
730~14:30
測土解体

4~10t車10台/日程度
 4~10t車50台/日程度

斜路通行止

一時斜路通行止

連絡通路 作業禁止時間
10:00~10:30
14:00~14:30
 一時斜路通行止

● 監理立会日

※天候や工事の進捗により工程が前後する場合があります。